

Дорожная карта работы
городских пилотных площадок:

- «Азбука Екатеринбург»;
- «Антихрупкое образование»;
- «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»;
- «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»;
- «Территория безопасного детства: формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей».

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
Нормативно-правовое и организационное обеспечение			
1	Издание распоряжения о присвоении (пролонгации) дошкольным образовательным организациям статуса городской пилотной площадки (далее – ГПП).	ежегодно, до 01 октября	Координатор ГПП
2	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий ГПП.	ежегодно, до 01 октября	Рабочая группа ГПП
3	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности ГПП за год.	ежегодно, до 10 июня	Руководители ДОО, участников ГПП
4	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий участников ГПП.	до 01 октября 2024 г.	Координатор ГПП
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников, участников ГПП	ежегодно	Научный руководитель ГПП, координатор ГПП
Материально-техническое обеспечение			
1	Создание информационного ресурса «Виртуальный методический кабинет»	июнь, 2026	Рабочая группа ГПП
2	Разработка рекомендаций для педагогов ДОО по направлениям работы ГПП.	июнь, 2026	Рабочая группа ГПП
Информационное обеспечение			

1	Информирование педагогического сообщества о ходе работы ГПП. Ежегодная презентация результатов работы ГПП на итоговой городской конференции.	ежегодно	Научный руководитель ГПП, координатор ГПП
2	Информирование родительской общественности о ходе работы ГПП. Презентация результатов работы пилотных площадок на официальных сайтах участников ГПП в сети Интернет.	ежегодно	Руководители ДОО, участников ГПП
3	Размещение материалов, освещающих работу ГПП на официальных сайтах участников в сети Интернет	ежегодно	Руководители ДОО, участников ГПП